

## 2016-os közbeszerzési ütemterv

GINOP-3.4.2					
A beszerzés tárgya	A beszerzés konkrét tárgya (ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt tervezett/valós elnevezés)	Ajánlatkérés fajtája	Eljárás fajtája	ajánlatkérés tervezett kiküldése	tervezett ajánlattételi határidő
Szolgáltatás	Optikai hálózat tervezés	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§ szerint	2016. szeptember	kb. 25 munkanap
Építés	Optikai hálózat kivitelezés, mely tartalmazza az optikai kábel beszerzését is	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§ szerint	2016. október	kb. 25 munkanap
Árubeszerzés	CPE / végberendezés eszköz beszerzése	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§ szerint (nem keretmegállapodás)	2016. szeptember	kb. 25 munkanap
GINOP-3.4.3.					
A beszerzés tárgya	A beszerzés konkrét tárgya (ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt tervezett/valós elnevezés)	Ajánlatkérés fajtája	Eljárás fajtája	ajánlatkérés tervezett kiküldése	tervezett ajánlattételi határidő
Szolgáltatás	Szakértői műhelymunka	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§ szerint	2016. szeptember	kb. 25 munkanap
Szolgáltatás	Optikai hálózat tervezés	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§ szerint	2016. szeptember	kb. 25 munkanap
Építés	Optikai hálózat kivitelezés, mely tartalmazza az optikai kábel beszerzését is	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§ szerint	2016. október	kb. 25 munkanap
Árubeszerzés	IP aggregációs eszköz	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§ (nem keretmegállapodás)	2016. szeptember	kb. 25 munkanap
Árubeszerzés	DWDM eszköz	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§ (nem keretmegállapodás)	2016. október	kb. 25 munkanap
Építés	Preinstalláció tervezése, kivitelezése	közbeszerzés	Nemzeti eljárás - kbt. 113.§	2016. október	kb. 25 munkanap